

役務区分の例

	業務フロー	顧客	ファルマ・ソリューションズ	建築/建築機械設備	生産機器
基本計画	基本計画	要求事項提示 (URS)	提携 一級建築士事務所 設備設計一級建築士事務所		
	概略スケジュール	基本計画検討・確認	基本計画立案		
	概算工事費	概略スケジュール確認	概略スケジュール作成		
		概算工事費確認	概算工事費提示		
基本設計	基本設計 (URS、VMP、DQ関係含む)	基本設計図書 承認 URS、VMP作成	基本設計全般 URS、VMP、DQ作成支援		
	建築・建築設備基本設計	建築・建築設備基本設計 承認	建築・建築設備基本設計		
詳細設計 (実施設計)	詳細設計・実施設計	設計内容 承認	設計内容確認・評価		
	DQ	DQ 実施・承認	DQ 支援 (実施)	DQ支援	DQ支援
見積 / 業者選定	調達仕様書	役務区分・ 調達仕様書確認	役務区分・ 調達仕様書作成		
	見積引合先選定	見積引合先承認	見積引合先選定	見積実施	見積実施
	見積金額査定	査定内容確認	見積金額査定		
	発注先決定	評価資料確認 発注先選定	発注先決定支援		
	発注・契約	発注・契約			
工事 / 製作	官庁申請	官庁申請書類 作成・申請	官庁申請書類作成支援	申請支援	申請支援
	工事		設計監理 施工図照査	施工	設計 製作
	生産機器製作		工程管理		
	FAT	FAT (発注者として立会)	FAT支援	FAT実施	FAT実施
試運転	試運転	試運転管理	試運転支援	試運転実施	試運転実施
検査 / バリデーション (IQ/OQ/PQ)	官庁検査	申請書類作成 施主として立会	検査支援	検査支援	検査支援
	バリデーション実施計画書 (プロトコル)	作成・承認	作成	作成支援	作成支援
	要領書 / 記録書	承認	作成指導、記録確認	要領書 / 記録書 作成	要領書 / 記録書 作成
	IQ/OQ		実施指導、確認	IQ/OQ実施	IQ/OQ実施
	PQ	計画・実施	計画・実施支援		

 : 主担当
 : 支援担当
 : 承認・確認